



ご挨拶

いつもお世話になっております。

AnyONE サポートセンターより AnyONE に関する情報をお届けします。

AnyONE には、日程に関する情報を工程表、工事登録など別々に持っていることがあります。

同じ内容の入力は、なるべく1回で済ませたい。今回は、そんな一例を紹介します。

Q. 工程表を作成しました。工事登録の進捗もよく使うのですが、日程を拾い出すのに結構手間がかかります。何か良い方法はありませんか？

The screenshot shows a software interface with two main parts. The top part is a Gantt chart for the month of August 2009, with columns for days of the week. Various construction tasks are listed on the left, such as '土台掘削' (excavation) and '上棟式' (topping ceremony). The bottom part is a table for project registration with columns for '契約書' (contract), '契約後打合' (meeting after contract), and '進捗' (progress) with sub-columns for '施主打合1' through '3'. A green box highlights the '進捗' tab in the table.



A. 工程入力の工程項目には工事進捗に日程を飛ばす設定があります。各工程項目プロパティの基本タブ、工事進捗項目に工事の進捗項目を設定しておき、ツールバーにある「工事進捗に反映」から「工事進捗に反映」画面を開き「実行」することで、工程表に引いた工程項目の日付が工事登録の各進捗項目に反映されます。

The screenshot shows the '工事進捗に反映' dialog box. On the left, there's a Gantt chart with a red bar for '土台掘削' and a blue bar for '上棟式'. A red box highlights the '上棟式' bar. A blue callout box says: 「工事進捗に反映」を押すと「工事進捗に反映」画面が開きます。 Another blue callout box points to the '上棟式' bar: 工程項目プロパティを開き、工事進捗項目を設定します。 On the right, the '工事進捗項目' dropdown is set to '上棟'.

「工事進捗に反映」ボタンを押すと「工事進捗に反映」画面が開きます。

The screenshot shows the '実行' button highlighted with a red box. A blue callout box says: 「実行」を押すと工事登録の工事進捗に反映されます。 Below the button is a table with columns: 対象, 工事進捗項目名, 現予定日, 現実績日, 新予定日, 新実績日. The table has one row with '上棟' selected.

注意
拡張オプション、または8オプションバックの契約が無い方は、進捗タブは表示されていません。

エニワンサポート通信はエニワンサポートホームページからもダウンロードできます。
<https://anyone-support.com/>