



ご挨拶


いつもお世話になっております。

AnyONE サポートセンターより AnyONE に関する情報をお届けします。

予定どおり工事が始まって、必ずしも最初の予定どおり進行するわけではありません。もし何かの都合で日程がずれ、以後の工程に影響がある場合、工程を修正する必要があります。

そんなとき、知っているると便利な機能のひとつを紹介します。

Q. 上棟式の予定がずれ、それ以降のスケジュールがすべてずれることになりました。範囲が広いので移動がたいへんです。




A. 工程表のバー移動には、一括移動の機能があります。


まず、基準になるバーを選択し右クリックします。

メニューが表示されるので、「一括移動」を選択しクリックします。

工程一括移動の画面が表示されるので移動する日数を入力します。休日を考慮する場合はチェックをいれて「OK」をクリックしてください。



基準にした工程バー以後の工程がすべて後ろに3日ずれました。休日に重なる場合は休日以後に、休日をまたがる場合は工程バーが休日分増えています。



移動後の内容を確認して、微調整の必要があれば調整して保存します。

エニワンサポート通信はエニワンサポートホームページからもダウンロードできます。
<http://www.anyone-support.com/>